

# Project Management | Calendario 1/3

Data	Ora	Giorno	Modulo	Sede Svolgimento
29/09/23	14:00 – 18:00	Venerdì	<b>Welcoming e workshop introduttivo</b>	Servizi Confindustria Bergamo, via Stezzano 87, 24126 Bergamo – Kilometro Rosso Gate 5
06/10/23	9:00 – 18:00	Venerdì	Mod. 1 – Introduzione ai progetti e alla gestione dei progetti Mod. 2 – Fase di initiating di progetto	Servizi Confindustria Bergamo, via Stezzano 87, 24126 Bergamo – Kilometro Rosso Gate 5
07/10/23	9:00 – 13:00	Sabato	Mod. 3 – Scope management	Scuola di Ingegneria - Università degli studi di Bergamo, viale G. Marconi, 5, 24044, Dalmine
20/10/23	9:00 – 18:00	Venerdì	Mod. 4 – Organizzazione di progetto	Servizi Confindustria Bergamo, via Stezzano 87, 24126 Bergamo – Kilometro Rosso Gate 5
21/10/23	9:00 – 13:00	Sabato	Mod. 6 – La pianificazione dei tempi e dei costi di progetto	Scuola di Ingegneria - Università degli studi di Bergamo, viale G. Marconi, 5, 24044, Dalmine
03/11/23	9:00 – 18:00	Venerdì	Mod. 5 – Le competenze per la gestione del progetto	Servizi Confindustria Bergamo, via Stezzano 87, 24126 Bergamo – Kilometro Rosso Gate 5
04/11/23	9:00 – 13:00	Sabato	Mod. 6 – La pianificazione dei tempi e dei costi di progetto	Scuola di Ingegneria - Università degli studi di Bergamo, viale G. Marconi, 5, 24044, Dalmine

. . .

## Project Management | Calendario 2/3

Data	Ora	Giorno	Modulo	Sede Svolgimento
17/11/23	9:00 – 18:00	Venerdì	Mod. 7 – Contabilità di progetto e project financing	Servizi Confindustria Bergamo, via Stezzano 87, 24126 Bergamo – Kilometro Rosso Gate 5
18/11/23	9:00 – 13:00	Sabato	Mod. 7 - Contabilità di progetto e project financing	Scuola di Ingegneria - Università degli studi di Bergamo, viale G. Marconi, 5, 24044, Dalmine
01/12/23	9:00 – 18:00	Venerdì	Mod. 8 – La gestione del contratto	LOVATO - Via Don Emilio Mazza, 12, 24020 Gorle BG
02/12/23	9:00 – 13:00	Sabato	Mod. 14 – Utilizzo di MS Project	Scuola di Ingegneria - Università degli studi di Bergamo, viale G. Marconi, 5, 24044, Dalmine
15/12/23	9:00 – 18:00	Venerdì	Mod. 9 – La gestione dei rischi di progetto	SCAME PARRE - Sala Pineta c/o l'unità operativa di via Campignano 9 a Parre (BG)
16/12/23	9:00 – 13:00	Sabato	Mod. 9 – La gestione dei rischi di progetto <b>Lancio dei project work</b>	Scuola di Ingegneria - Università degli studi di Bergamo, viale G. Marconi, 5, 24044, Dalmine
<b>Pausa natalizia</b>				

# Project Management | Calendario 3/3

Data	Ora	Giorno	Modulo	Sede Svolgimento
<b>Pausa natalizia</b>				
19/01/24	9:00 - 18:00	Venerdì	Mod. 10 – La gestione degli stakeholder	REMAZEL - Via Portici Manarini, 41/A, 24060, Chiuduno (BG)
20/01/24	9:00 – 13:00	Sabato	Mod. 11 – Il controllo del progetto	Scuola di Ingegneria - Università degli studi di Bergamo, viale G. Marconi, 5, 24044, Dalmine
02/02/24	9:00 - 18:00	Venerdì	Mod. 11 – Il controllo del progetto	TESMEC - Via Zanica, 17/O, 24050 Grassobbio BG
03/02/24	9:00 – 13:00	Sabato	Mod. 14 – Utilizzo di MS Project	Scuola di Ingegneria - Università degli studi di Bergamo, viale G. Marconi, 5, 24044, Dalmine
16/02/24	9:00 - 18:00	Venerdì	Mod. 12 – Gestione agile del progetto	MECCANOTECNICA - via Casale 16 24060 Torre de' Roveri (BG)
17/02/24	9:00 – 13:00	Sabato	Mod. 13 – Gestione del portfolio di progetto	Scuola di Ingegneria - Università degli studi di Bergamo, viale G. Marconi, 5, 24044, Dalmine
01/03/24	9:00 - 18:00	Venerdì	Mod. 13 – Gestione del portfolio di progetto Mod. 14 – Utilizzo di MS Project	COSBERG - Via Baccanello, 18, 24030 Terno D'isola (BG)
02/03/24	9:00 – 13:00	Sabato	Mod. 15 – Closing di progetto	Scuola di Ingegneria - Università degli studi di Bergamo, viale G. Marconi, 5, 24044, Dalmine
<b>Fine Marzo</b>			<b>Restituzione dei project work</b>	Servizi Confindustria Bergamo, via Stezzano 87, 24126 Bergamo – Kilometro Rosso Gate 5